

Kokouspöytäkirja

Ryhmä B2

Päivämäärä ja aika: 10. lokakuuta 2003 klo 14:15-15:30
Paikka: Datacity, 2. krs, N3
Puheenjohtaja: Jukka Laukkanen
Sihteeri: Marko Grönroos
Osallistujat: Pyry Liukas
Tommi Mertsalmi

1. Tehtävälista

<i>AP</i>	<i>Tehtävät/Tuloksia</i>	<i>Vastuu</i>	<i>Deadline</i>	<i>Tärkeys</i>	<i>Tila</i>
1	Asiakasprojektin organisaatiokaavio	Liukas	17.10.03	normaali	ei aloitettu
2	Toimitusprojektin 1. väliraportti	Grönroos	15.10.03	korkea	

AP=Tehtävän (Action Point) numero; Tärkeys=matala/normaali/korkea;Tila=ei aloitettu/aloitettu/lopetettu/suljettu.

2. Käsitellyt asiat

1. Toimitusprojekti
 - 1.1. Rikaskuva
 - 1.2. Väliraportin sisältö
 - 1.3. Sovittiin projektiaikataulusta
 - 1.3.a. P-taso valmis 24.10.
 - 1.3.b. IO-taso valmis 7.11.
 - 1.3.c. CO-valmis 21.11.
 - 1.4. Sovittiin toimintatavoista
2. Asiakasprojekti
 - 2.1. Organisaatiokaavio
 - 2.2. Keskusteltiin yksityiskohdista
3. Muut asiat
 - 3.1. Pukukoodi
 - 3.2. Yrityksemme nimi
4. Seuraava kokous asiakastapaaminen 17.10.